
RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Comitato di Sorveglianza POR LOMBARDIA FESR 2014-2020

20 giugno 2019 

Milano, Palazzo Pirelli



POR FESR 2014-2020 • 970.474.516 € (compreso Asse 7)

POR FESR 2014-2020 – STRUTTURA DEL POR FESR 2014 - 2020

STATO
339.7 €

35%

RL
145.6 €

15%

UE
485,2 €

50%

35,99%



PANORAMICA DELL’ATTUAZIONE DEL POR FESR 2014 – 2020 AL 31/12/2018 

OBIETTIVI 2018

 Raggiungere il target N+3

 Raggiungere il target di 
Performance Framework di 
attuazione finanziaria, 
procedurale e di 
realizzazione/output

 Sorveglianza sulle iniziative per l’accelerazione dei 
tempi di istruttoria al fine di velocizzare le realizzazioni 
e le certificazioni della spesa

 Ricognizione circa l’alimentazione degli indicatori 
legati al Performance Framework rispetto alle iniziative 
ad essi collegati al fine di garantire la misurazione della 
realizzazione degli interventi

 Elaborazione di un metodo standard relativo agli 
indicatori al fine di effettuarne il controllo (Check List di 
Quality Review in SIGECO)

 Riprogrammazione del POR al fine di garantire una più 
efficace attuazione del Programma

 Costante sorveglianza circa l’andamento realizzativo 
delle operazioni selezionate al fine di intercettare 
eventuali problemi ed operare tempestivamente nelle 
direzioni più opportune

AZIONI ADOTTATE PER RAGGIUNGERLI

1 – Ai sensi dell’art. 6 del Reg. di esecuzione (UE) 215/2014
2 – 12.175 derivanti dalla sommatoria del CO01 «S»

ESITI

+14 % Target N+3

Raggiunti tutti i target 
finanziari
del Performance 
Framework sugli Assi1

Raggiunti tutti i target 
procedurali e di 
realizzazione/output del 
Performance Framework 
sugli Assi1

Operazioni selezionate2.255

N. Imprese selezionate di 
cui 10.962 con progetti 
conclusi2

12.175
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TARGET PERFORMANCE
2018
(100%)

TARGET PERFORMANCE
MINIMA 2018
(85% o 75%)

CERTIFICATO AL
31/12/2018

PERFORMANCE FRAMEWORK FINANZIARIA AL 31/12/2018 

TARGET RAGGIUNTO PER TUTTI GLI ASSI RISPETTO AL TARGET MINIMO

ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4 ASSE 5 ASSE 6



PERFORMANCE FRAMEWORK DI REALIZZAZIONE  E PROCEDURALE AL 31/12/2018 

VALORE REALIZZATO AL 31/12/2018         TARGET AL 31/12/2018        TARGET MINIMO AL 31/12/2018 TARGET RAGGIUNTO PER TUTTI GLI ASSI
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10.755 2.612.605,58
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STATO DI ATTUAZIONE DEL POR AL 31/12/2018 E AL 30/04/2019

RISORSE 
CONCESSE*
570,9 mln € 

RISORSE 
ATTIVATE 

776,7 mln € 
80% della 
dotazione

SPESE
CERTIFICATE***

185,4 mln €

RISORSE 
PROGRAMMATE

CON DGR 
852,9 mln €
88% della 
dotazione

BENEFICIARI
2.441

PAGAMENTI 
AMMESSI**
149,8 mln €

DESTINATARI 
FINALI 
10.192

OPERAZIONI 
SELEZIONATE

2.255

908,5 mln €

828,6 mln €

594 mln €

165,3 mln €

2.289

2.538

10.520
41 INIZIATIVE 

PROGRAMMATE 
CON DGR

36 AVVISI 
PUBBLICI/AdP

7 STRUMENTI 
FINANZIARI 

ISTITUITI PARI A 
218 mln €

* Di cui 352,3 Mln €  a Fondo Perduto e 218,6 Mln € per gli Accordi di Finanziamento sottoscritti con il Soggetto Gestore
**Di cui 59,8 Mln € a Fondo Perduto e 90,1 Mln € per erogazione prestiti o accantonamento garanzie
***Di cui 47,3 Mln €  collegati a sovvenzioni a Fondo Perduto e 138 Mln € legati agli Strumenti Finanziari istituiti

DATI 30/04/2019

Le spese certificate includono le spese inserite nella domanda di pagamento di aprile 2019 riferite a spese sostenute dai beneficiari al 31/12/2018



STATO DI ATTUAZIONE DEL POR AL 31/12/2018 E AL 30/04/2019

RISORSE 
CONCESSE*
239,4 mln € 

RISORSE 
ATTIVATE 

335,7 mln € 
96,1 % della 

Dotazione dell’Asse

SPESE
CERTIFICATE ***

81,3 mln €

RISORSE 
PROGRAMMATE

CON DGR 
335,7 mln €
96,1% della 

Dotazione dell’Asse

BENEFICIARI
716

PAGAMENTI 
AMMESSI**
67,1 mln €

DESTINATARI 
FINALI1

191

OPERAZIONI
SELEZIONATE2

516

345,7 mln €

345,7 mln €

248,8 mln €

73 mln €

511

747

191
12 INIZIATIVE 

PROGRAMMATE 
CON DGR

12 AVVISI 
PUBBLICI

3 STRUMENTI 
FINANZIARI 

ISTITUITI PARI A 
97 mln €

35,99% del 
POR

*Di cui 142,4 Mln € a Fondo Perduto e 97 Mln € valore degli Accordi di Finanziamento sottoscritti con il Soggetto Gestore Finlombarda
** Di cui 27,06 Mln € a Fondo Perduto e 40,05 Mln € per erogazione prestiti o accantonamento garanzie
*** Di cui 16,1 Mln €  collegati a sovvenzioni a Fondo Perduto e 65,25 Mln € legati agli Strumenti Finanziari (SF) istituiti

ASSE 1: RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE – OT 1 

DATI 30/04/2019

1 – Il dato è fornito dal Soggetto Gestore Finlombarda e si riferisce ai destinatari finali con almeno una erogazione     2 – Nel 2019 sono intervenute revoche e rinunce nel Bando Innodriver



ASSE 1: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE

Approvazione della proposta di Programma strategico triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico dalla
Giunta e successiva adozione da parte del Consiglio in attuazione della Legge Regionale n° 29 del 23 novembre 2016.

Partecipazione significativa del sistema imprenditoriale e della ricerca:
 sono stati selezionati 373 beneficiari sull’iniziativa INNODRIVER
 sono stati finanziati 54 progetti che coinvolgono 145 imprese e 41 OdR1 sull’iniziativa SMART FASHION AND DESIGN
 sono stati sottoscritti 28 accordi2 per la ricerca e l’innovazione che coinvolgono 117 imprese e 51 OdR1 sull’iniziativa LINEA

ACCORDI

 Collaborazione significativa delle imprese con gli istituti di ricerca:
 sono state selezionate 536 imprese che collaborano con istituti di ricerca (di cui 115 afferenti a progetti conclusi)

 Avanzamento procedurale dell’iniziativa APPALTO PUBBLICO PRE-COMMERCIALE con la selezione e l’identificazione di 3
fabbisogni di innovazione tecnologica a cui sono seguite tre gare d’appalto di carattere comunitario. A seguito di una gara andata
deserta, si è riprogrammato l’impiego delle risorse per attivare analoghe procedure di appalto per un quarto fabbisogno

 Lancio del bando CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE (per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al
potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza internazionale) pari a 70 Mln € (di cui
FESR 50,2 Mln €) che promuove forme evolute di partenariato e finanzia iniziative collocate negli 8 ecosistemi che rileggono le AdS
in chiave di centralità della persona al fine di rispondere ai bisogni del cittadino (coerentemente con la Programmazione Strategica
Triennale per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in attuazione della LR 29/2016)

I PASSAGGI REALIZZATIVI AL 31/12/2018

1 - Il numero di OdR è a lordo dei doppi conteggi. Il dato al netto dei doppi conteggi su Asse 1 è pari a 44
2 – Nel 2018 è stato sottoscritto un ulteriore accordo non trasmesso ad IGRUE



INIZIATIVE PROGRAMMATE AL 2019

Incremento attività di innovazione delle imprese (OS 1b.1) – 335 MLN €

• Linea Innodriver S3, Misura A,B,C (11 Mln €)
• Smart Fashion and Design (32 Mln €)
• Linea Innovazione (10 Mln €) 
• FRIM FESR 2020 – I (30 Mln €) 
• FRIM FESR 2020 – II (30 Mln €) –
• Linea R&S per Aggregazioni (53,6 Mln €) 
• Accordi per la Ricerca e l’Innovazione (106,7 Mln €) 
• Call HUB Ricerca & Innovazione (50,2 Mln €) –
• Call per la selezione di un progetto strategico di ricerca, sviluppo e innovazione in attuazione della strategia d’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del 

Lario (1,5 Mln €) –
• Bando Fashiontech – Progetti di Ricerca & Sviluppo per la moda sostenibile (10 Mln €) -

Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale (OS 1b.2) - 3,1 MLN €

• Open Innovation (2,1 Mln €)
• Bando per il consolidamento dei 9 Cluster Tecnologici Lombardi (1 Mln €)

Promozione nuovi mercati per l’innovazione (OS 1b.3) – 7,6 MLN €

• Appalto pubblico pre-commerciale: manifestazione di interesse aperta agli attori del sistema socio sanitario (7,6 Mln €)

ASSE 1: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE

BANDO APERTO NEL 2019

BANDO APERTO NEL 2019

BANDO APERTO NEL 2019
BANDO APERTO NEL 2019



STATO DI ATTUAZIONE DEL POR AL 31/12/2018 E AL 30/04/2019

RISORSE 
CONCESSE

20 mln € 

RISORSE 
ATTIVATE 
20 mln € 

100% della 
Dotazione dell’Asse

SPESE
CERTIFICATE

5,9 mln €

RISORSE 
PROGRAMMATE

CON DGR 
20 mln €

100% della 
Dotazione dell’Asse

PAGAMENTI 
AMMESSI
5,9 mln €OPERAZIONE 

SELEZIONATA
1

20 mln €

20 mln €

20 mln €

5,9 mln €
1

1 INIZIATIVE 
PROGRAMMATE 

CON DGR

1 ACCORDO DI 
PROGRAMMA 
CON IL MISE

35,99% del 
POR

2,06% 
del POR

ASSE 2: MIGLIORARE L’ACCESSO ALLE TIC NONCHE’ L’IMPIEGO E LA QUALITA’ DELLE MEDESIME – OT 2

BENEFICIARIO
1

DATI 30/04/2019

1



Del Progetto Strategico in Lombardia:
 Sottoscritte 830 convenzioni su 1.525 previste tra i comuni
Apertura di 140 cantieri, di cui 114 in fibra ottica e 26 di tipo wireless che

sono stati soggetti a ritardi nella fase di avvio

Nell’ambito del finanziamento del FESR:
Lavori avviati in 34 dei 38 comuni previsti finanziati dal FESR
Conclusione dei lavori prevista per il 2022

Riprogrammazione del set di indicatori del Quadro di Performance per la
complessa dinamica di attuazione del Progetto Strategico Nazionale

I PASSAGGI REALIZZATIVI AL 31/12/2018

ASSE 2: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE

FONTE RISORSE VOLUME DELLE 
RISORSE

% SULLE 
RISORSE 
TOTALI

FSC 381.700.459 84,5 %

PSR FEASR 48.500.000 10,8%

POR FESR 20.000.000 4,4 %

REGIONE 
LOMBARDIA 1.500.000 0,3 %

TOTALE 451.700.459 € 100%



STATO DI ATTUAZIONE DEL POR AL 31/12/2018 E AL 30/04/2019

RISORSE 
CONCESSE*
152,8 mln € 

RISORSE 
ATTIVATE 

197,6 mln € 
67,1 % della 

Dotazione dell’Asse

SPESE
CERTIFICATE ***

69,8 mln €

RISORSE 
PROGRAMMATE

CON DGR 
233,1 mln €
79,1% della 

Dotazione dell’Asse

BENEFICIARI
1.585

PAGAMENTI 
AMMESSI**

55 mln €

DESTINATARI 
FINALI
9.9941

OPERAZIONI
SELEZIONATE

1.536

273,9 mln €

223 mln €

159,9 mln €

62,2 mln €
1.561

1.650

10.322
11 INIZIATIVE 

PROGRAMMATE 
CON DGR 

9 AVVISI PUBBLICI

3 STRUMENTI 
FINANZIARI 

ISTITUITI PARI A 
97 mln €

30,36 % 
del POR

ASSE 3: PROMUOVERE COMPETITIVITÀ DELLE PMI – OT 3 

*Di cui 55,8 Mln € a Fondo Perduto e 97 Mln € valore degli Accordi di Finanziamento sottoscritti con il Soggetto Gestore Finlombarda
** Di cui 7,8 Mln € a Fondo Perduto e 47,2 Mln € per erogazione prestiti o accantonamento garanzie
*** Di cui 7,5 Mln €  collegati a sovvenzioni a Fondo Perduto e 62,3 Mln € legati agli Strumenti Finanziari (SF) istituiti

DATI 30/04/2019

1 – Il dato è fornito dal Soggetto Gestore Finlombarda e si riferisce ai destinatari finali con almeno una erogazione 



Elevato numero di Beneficiari e di Destinatari finali degli SF grazie principalmente alle iniziative :
TURISMO E ATTRATTIVITA’ con 827 beneficiari su 1.585 dell’Asse
CONTROGARANZIE con 9.656 destinatari finali su 9.994 totali dell’Asse
Al VIA con 242 destinatari finali1 su 9.994 totali dell’Asse

 Programmazione nel 2018 dell’iniziativa LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE rivolta a PMI lombarde al fine di attuare progetti per lo
sviluppo e il consolidamento della loro presenza sul territorio e all’estero pari a 13 Mln €

 Lancio del bando nel 2018 START UP DI IMPRESA IN VALCHIAVENNA pari a 1 Mln € finalizzato a promuovere nuove imprese nel
settore del turismo e dell’accoglienza sostenibile e della filiera agroalimentare locale

 Sostegno di 119 nuove imprese (di cui 88 progetti conclusi)

I PASSAGGI REALIZZATIVI AL 31/12/2018

ASSE 3: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE

1 – Il dato è fornito dal Soggetto Gestore Finlombarda e si riferisce ai destinatari finali con almeno una erogazione 



Nascita e consolidamento delle MPMI (OS 3a.1 POR) – 48,65 MLN  €

• Intraprendo (30 Mln €) di cui Riserva Alta Valtellina - Start Up Impresa (500 mila €)
• Start up di impresa in Valchiavenna (1 Mln €) –
• Sostegno alle Start up di impresa Alto Lago di Como e Valli del Lario (550 mila €)  -
• Sostegno alle Start up di impresa Appennino Lombardo - Oltrepo Pavese (1,1 Mln €)  -
• Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento (16 Mln €) -

Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi (OS 3b.1 POR) – 17 MLN  €

Export Business Manager – Imprese (4 Mln €)
Linea internazionalizzazione (13 Mln €)1 –

Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (OS 3b.2 POR) – 46,25 MLN  €

• Avviso pubblico per lo sviluppo di prodotti e servizi integrati per la valorizzazione degli attrattori turistico-culturali e naturali della Lombardia (4 Mln €)
• Avviso pubblico per la valorizzazione turistico-culturale della Lombardia (5,2 Mln €)
• Bando “Turismo e Attrattività” (32 Mln €)
• Bando Sostegno alla competitività delle imprese turistiche in Valchiavenna (2,5 Mln €) 
• Sostegno alla competitività delle imprese turistiche Alto Lago di Como e Valli del Lario (1,2 Mln €)  -
• Sostegno alla competitività delle imprese turistiche Appennino Lombardo - Oltrepo Pavese (1,35 Mln €)  -

INIZIATIVE PROGRAMMATE AL 2019

ASSE 3: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE

BANDO APERTO NEL 2018
PROGRAMMATO NEL 2019

PROGRAMMATO NEL 2019
PROGRAMMATO NEL 2019

BANDO APERTO NEL 2019

PROGRAMMATO NEL 2019
PROGRAMMATO NEL 2019

1 – Le risorse attivate con bando sono pari a 7 Mln €



Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura (OS 3d.1 POR) 28,5 MLN  €

• Controgaranzie (18,8 Mln €)1

• Controgaranzie 2 (9,7 Mln €) -

Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (OS 3c.1 POR) – 133,5 MLN  €

• Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti - AL VIA (133,5 Mln €) di cui Riserva Area Interna Valchiavenna (1,25 Mln €) e di cui Riserva 
Appennino Lombardo - Oltrepo Pavese (300 mila €) -

INIZIATIVE PROGRAMMATE AL 2019

ASSE 3: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE

RIFINANZIATO NEL 2019

PROGRAMMATO NEL 2019

1 – La rimodulazione delle risorse su Controgaranzie ha comportato la seconda edizione dell’iniziativa nel 2019 senza variazione dell’importo complessivo



STATO DI ATTUAZIONE DEL POR AL 31/12/2018 E AL 30/04/2019

RISORSE 
CONCESSE*

86,4 mln € 

RISORSE 
ATTIVATE 

142,5 mln € 
73,3 % della 

Dotazione dell’Asse

SPESE
CERTIFICATE***

14,7 mln €

RISORSE 
PROGRAMMATE

CON DGR 
161,8 mln €
83,1% della 

Dotazione dell’Asse

BENEFICIARI
131

PAGAMENTI 
AMMESSI**

6,8 mln €

DESTINATARI 
FINALI 1

7

OPERAZIONI
SELEZIONATE

131

161,8 mln €

142,5 mln €

92,6 mln €

8,6 mln €
143

131

7

11 INIZIATIVE 
PROGRAMMATE 

CON DGR

8 AVVISI PUBBLICI
/ACCORDI

1 STRUMENTO 
FINANZIARIO 

ISTITUITO PARI A 
24,6 mln €

20,05 % 
del POR

*Di cui 24,6 Mln €  è il valore dell’ Accordo di Finanziamento relativo allo Strumento Finanziario FREE sottoscritto con il Soggetto Gestore Finlombarda
** Di cui 2,8 Mln € per erogazione prestiti mediante lo Strumento Finanziario FREE
*** Di cui 10,5 Mln €  legati allo Strumento Finanziario FREE

ASSE 4:SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CO2 IN TUTTI I SETTORI – OT 4 

DATI 30/04/2019

1 – Sono 9 i destinatari finali contrattualizzati di cui 7 hanno ricevuto una erogazione 



Sinergia tra Regione Lombardia e Fondazione CARIPLO all’interno del progetto Territori Virtuosi in cui in cui sono inseriti 139 edifici
scolastici di proprietà dell’ente Città Metropolitana di Milano, 18 dei quali oggetto di riqualificazione del PROTOCOLLO D’INTESA
SIGLATO NEL 2018 DA REGIONE LOMBARDIA CON CITTA’ METROPOLITANA pari a 14,2 Mln €

Approvate le convenzioni delle 2 nuove aree interne: APPENNINO LOMBARDO-OLTREPÒ PAVESE e ALTO LAGO DI COMO E
VALLI DEL LARIO per le quali sono state programmate complessivamente 3,5 Mln €

A seguito della favorevole sentenza del Consiglio di Stato, conclusione della fase di istruttoria del bando LUMEN con l’approvazione
della graduatoria che ha portato al finanziamento di 28 proposte progettuali per un totale di 126 Comuni partecipanti e con un
conseguente incremento della dotazione finanziaria da 20 Mln € a 36 Mln €

Riprogrammazione del set di indicatori del Quadro di Performance e aggiornamento delle modalità attuative dell’Azione legata al
materiale rotabile al fine di garantire una efficace attuazione del Programma

Conseguimento di una diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici pari 2,6 Mln di kWh/anno

Conseguimento di una diminuzione annuale stimata del gas a effetto serra pari a 552,2 ton di CO2 equivalenti

I PASSAGGI REALIZZATIVI AL 31/12/2018

ASSE 4: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE



Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti
rinnovabili (OS 4c.1 POR) – 126,05 MLN €

• Riqualificazione energetica degli edifici pubblici - Piccoli Comuni I (3,9 Mln €)
• Riqualificazione energetica degli edifici pubblici - Piccoli Comuni II (16,8 Mln €)
• Fondo regionale per l’efficienza energetica (FREE) - I e II ediz. (30,8 + 12,3 Mln €)
• Area Interna Alta Valtellina - Eff. Energetico (4,25 Mln €)
• Protocollo di Intesa con Min. Giustizia, Min. Infrastrutture per la realizzazione di interventi di riduzione del fabbisogno energetico di alcune strutture

penitenziarie (4,2 Mln €)
• Protocollo di intesa con Città Metropolitana di Milano per la realizzazione di interventi di riduzione del fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti

di istruzione superiore della Città Metropolitana (14,2 Mln €) -
• Aree Interne “Appennino Lombardo - Oltrepo Pavese” + “Alto Lago di Como e Valli del Lario” – Eff. Energetico Riserva Asse IV (3,5 Mln €)
• LUMEN - Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati (36,1

Mln €)

Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane (OS 1b.2) - 35,8 MLN €

• Misura Mobilità ciclistica (20 Mln €)
• MOves – Mobilità Veicoli Elettrici Sostenibilità (15,8 Mln €)

INIZIATIVE PROGRAMMATE AL 2019

ASSE 4: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE

APPROVATO E AVVIATO NEL 2018



STATO DI ATTUAZIONE DEL POR AL 31/12/2018 E AL 30/04/2019

RISORSE 
CONCESSE
46,8 mln €

RISORSE 
ATTIVATE 
52,8 mln € 
88 % della 

Dotazione dell’Asse

SPESE
CERTIFICATE

3,2 mln €

RISORSE 
PROGRAMMATE

CON DGR 
60 mln €

100 % della 
Dotazione dell’Asse

BENEFICIARI
4

PAGAMENTI 
AMMESSI
3,4 mln €OPERAZIONI

SELEZIONATE
6

60 mln €

59,7 mln €

46,8 mln €

3,7 mln €
6

4

2 INIZIATIVE 
PROGRAMMATE

CON DGR

2 ACCORDI DI 
PROGRAMMA 

SOTTOSCRITTI

2 ORGANISMI 
INTERMEDI6,18 % 

del POR

ASSE 5: SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE  – OT 3, OT 4 E OT 9 

DATI 30/04/2019



 Sottoscrizione di 2 AdP che prevedono interventi, nel quartiere Lorenteggio del COMUNE DI MILANO E NEL COMUNE DI BOLLATE di:

 riqualificazione di edifici ERP
 ecoefficientamento energetico di 2 scuole
 efficientamento di reti di illuminazione pubblica
 rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale

COMUNE DI MILANO

COMUNE DI BOLLATE

 In corso la progettazione definitiva per la riqualificazione energetica di una scuola
 Concluso l’intervento di illuminazione pubblica

 Avviate le progettazioni esecutive del primo ambito di intervento per l’iniziativa di Lorenteggio e le progettazioni preliminari relative ai civici compresi
nel masterplan milanese

 Demolizione del 1° edificio (Lorenteggio 181) a cui è seguito l’intervento di bonifica dell’area
 Avviate le procedure previste dal Programma di Mobilità delle famiglie
 In fase di completamento le procedure finalizzate all’acquisizione degli alloggi di proprietà di privati
 In corso le progettazioni definitive per la riqualificazione energetica di una scuola e quelle di efficientamento dell’illuminazione pubblica con servizi

smart per Lorenteggio

I PASSAGGI REALIZZATIVI AL 31/12/2018

ASSE 5: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE



ASSE 5: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE – COMUNE DI MILANO

Interventi
edilizi

Spazi
pubblici

Intervento
sociale

L’obiettivo dell’intervento di Milano è il recupero degli alloggi di proprietà pubblica e la promozione dell’inclusione sociale
attraverso la rivitalizzazione economica del tessuto sociale

Superficie territoriale del quartiere: mq. 134.000

Alloggi: n. 2677  (di cui 436 sfitti)

Superficie degli edifici esistenti: mq 220.000 

Abitanti del quartiere: 149.334 



ASSE 5: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE – COMUNE DI MILANO

 Alloggi riqualificati pari a 550 (stima)

 Occupanti degli alloggi pari a 1.100 (stima)

 Creazione di dispositivi sociali “puri” sia sul versante dell’accompagnamento di nuclei familiari
fragili sia nella promozione dei legami sociali locali

 Implementazione di start up di impresa per nuovi servizi per il quartiere

 Recupero di un percorso di coesione che vede nei cortili, vere e proprie “isole relazionali”,
luoghi di aggregazione e di vita sociale degli abitanti

 Attivazione, in sinergia con FSE, di servizi di accompagnamento all’abitare assistito e alle
forme di sostegno economico alle famiglie con particolari fragilità economiche (Social
Innovation con particolare riferimento alle ricadute in tema di pari opportunità, di welfare
generativo e di economia circolare)

PRINCIPALI RISULTATI ATTESI

Interventi
edilizi

Spazi
pubblici

Intervento
sociale



ASSE 5: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE– COMUNE DI BOLLATE

 Alloggi riqualificati pari a 60 (stima)

 Occupanti degli alloggi pari a 180 (stima)

 Interventi di ecoefficientamento energetico della
scuola media di via Verdi

Conclusione nel 2018 degli interventi sulla rete di
illuminazione pubblica

PRINCIPALI RISULTATI ATTESI

L’obiettivo dell’intervento di Bollate riguarda la riqualificazione di un’ area abitata da circa 3.000 persone su di una popolazione
totale di oltre 36.000
Gli abitanti che occupano alloggi ERP sono 430 di cui 250 persone distribuite nei 180 alloggi di Via Turati e 180 distribuite nei 60
alloggi collocati in Via Verdi

Firmata nel 2019 la Convenzione per l’affidamento
ad ILSPA delle attività di progettazione e stazione
appaltante dei lavori di riqualificazione degli edifici



STATO DI ATTUAZIONE DEL POR AL 31/12/2018 E AL 30/04/2019

RISORSE 
CONCESSE

6,9 mln € 

RISORSE 
ATTIVATE 
9,5 mln € 
50 % della 

Dotazione dell’Asse

SPESE
CERTIFICATE

1,3 mln €

RISORSE 
PROGRAMMATE

CON DGR 
19 mln €

100% della 
Dotazione dell’Asse

BENEFICIARI
3

PAGAMENTI 
AMMESSI
1,3 mln €OPERAZIONI

SELEZIONATE
9

19 mln €

19 mln €

7,1 mln €

1,3 mln €

11

4
4 INIZIATIVE 

PROGRAMMATE
CON DGR

2 ACCORDI DI 
PROGRAMMA 

SOTTOSCRITTI

2 CONVENZIONI 
SOTTOSCRITTE

1,96 % 
del POR

• Valchiavenna 
• Alta Valtellina

• Appennino 
Lombardo -
Oltrepò pavese 

• Alto Lago di Como 
e Valli del Lario

ASSE 6: STRATEGIA TURISTICA DELLE AREE INTERNE – OT 6

DATI 30/04/2019



Firmate nel 2018 le Convenzioni dell’Area Interna Appennino Lombardo -
Oltrepò Pavese e l’Area Interna Valli del Lario – Alto Lago di Como

Complesso iter procedurale che ha dovuto tener conto nella fase
attuativa:

 della Strategia Nazionale Aree Interne prevista a livello nazionale

 della numerosità e del livello dei soggetti istituzionali coinvolti

(nazionale, regionale, locale)

 dell’utilizzo di più fonti finanziarie (FESR, FSE, FEASR, Legge di

Stabilità 2014)

I PASSAGGI REALIZZATIVI AL 31/12/2018

ASSE 6: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE

FONTE RISORSE VOLUME DELLE 
RISORSE

% SULLE 
RISORSE 
TOTALI

ASSE 6 POR 
FESR 19.000.000 24%

Riserve ASSI 1, 3 
e 4 POR FESR 19.000.000 24%

POR FSE 15.000.000 18,9%

PSR FEASR 11.324.000 14,2%

Legge di stabilità 
2014 14.960.000 18,9%

TOTALE 79.284.000 € 100%



Sostenere i territori soggetti a crisi demografica, isolamento
geografico e carenze nei servizi essenziali di cittadinanza (sanità,
mobilità, istruzione) attraverso un processo di progettazione bottom
up finalizzato a:

A) rafforzamento dei servizi di cittadinanza (scuola, sanità e
mobilità)

B) costruzione di traiettorie di sviluppo locale (turismo,
artigianato, etc.)

C) ridefinizione di una offerta turistica locale attraverso
interventi materiali e immateriali (valorizzazione patrimonio e
sevizi di promozione, reti locali)

4 Aree Interne lombarde individuate:
 Valchiavenna
 Alta Valtellina
 Appennino lombardo-Oltrepò pavese
 Alto Lago di Como e Valli del Lario

Si prevede di realizzare sulle 4 strategie delle Aree Interne
selezionate, complessivamente n. 118 operazioni, di cui 52 con
il contributo del POR FESR, così distribuite:
- 1 operazione nell’Asse I
- 7 operazioni nell’Asse III
- 18 operazioni nell’asse IV
- 26 operazioni nell’Asse VI.

.
Azioni:
Rivitalizzare le aree, aumentandone l’attrattività, garantendo i servizi
essenziali necessari per fermare lo spopolamento, puntando ad un’economia
place based (costruita sulle peculiarità del luogo) per la quale Comuni, Regione
ed Amministrazione centrale definiscono una strategia d’Area

Coordinamento tra politiche ordinarie su
servizi essenziali di cittadinanza (mobilità,
sanità ed istruzione) e Politiche di Sviluppo

ASSE 6: INFORMAZIONI SULL’ATTUAZIONE



STATO DI ATTUAZIONE DEL POR AL 31/12/2018 E AL 30/04/2019

RISORSE 
CONCESSE
18,6 mln € 

RISORSE 
ATTIVATE 
18,6 mln € 
56,6% della 

Dotazione dell’Asse

SPESE
CERTIFICATE

9,1 mln €

RISORSE 
PROGRAMMATE

CON DGR 
23,3 mln €
70,8% della 

Dotazione dell’Asse

PAGAMENTI 
AMMESSI
10,3 mln €OPERAZIONI

SELEZIONATE
56

28,1 mln €

18,7 mln €

18,7 mln €

10,5 mln €
56

3,39% 
del POR

ASSE 7: ASSISTENZA TECNICA

DATI 30/04/2019

BENEFICIARIO
1

1



PROSSIMI PASSI

 Per il 2019 verrà assicurata la medesima azione di attento monitoraggio e di supporto fine di assicurare il
raggiungimento del corrispondente target N+3

 Per i progetti infrastrutturali di dimensione rilevante (es. Lorenteggio) e/o fortemente integrati (es. Aree Interne),
l’Autorità di Gestione continuerà a sorvegliarne l’andamento realizzativo al fine di rilevare eventuali problemi che
impattano sul Programma e poter operare tempestivamente nelle direzioni più opportune

 Azioni di riprogrammazione prevalentemente su Asse 4

PROSSIMI TARGET DA RAGGIUNGERE N+3

31/07/2018 31/12/2018 31/07/2019 31/12/2019 31/07/2020 31/12/2020 31/07/2021

364.227.071,63 €

342.504.731,53 €

149.930.500,36 € 

234.848.394,91 €128.701.026,73 €

61.132.987,70 € 256.379.662,23  €

31/12/2021

451.116.432,05 €

31/07/2022

473.390.013,35 €

31/12/2022

562.484.338,57 €

31/03/2025

970.474.516,00 €

31/07/2023

623.682.865,18 €

31/07/2024

725.680.409,54 €



www.fesr.regione.lombardia.it


